

Изменение № 79 в проектную декларацию от 24 декабря 2015 года
Дата внесения изменений 11.10.2017 года
Изменения на 1 листе

«Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда, 2-я очередь строительства, жилые многоквартирные дома №2,3,4»
(наименование проекта строительства)

II. 2.2 читать в следующей редакции:

Начало строительства: 4 квартал 2015 г.

- Строительство и надзор за строительством;
- Сдача объекта строительства в эксплуатацию.

Срок реализации проекта – Этап 1: жилые дома № 2,3 - 4 квартал 2017 года.

Этап 2: жилой дом №4 - 2 квартал 2018 г. \

Этап 1: жилой дом №2 и №3:

Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2016 г.

Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2016 г.

Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2017 г.

Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2017 г.

Этап реализации проекта получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017 г.

Этап 2: жилой дом №4

Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2016 г.

Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2016 г.

Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017 г.

Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2018 г.

Этап реализации проекта получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2018 г.

2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости:

Этап 1: жилой дом №2 и №3:
4 квартал 2017 года.

Этап 2: жилой дом №4
2 квартал 2018 г.

Руководитель застройщика



Шаповалов Д.М.

Разместил: Тоньшева М.О.